

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16, 114/22) ravnatelj Županijske lučke uprave Cres dana 14. siječnja 2025. donio je:

### I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES

Naručitelj: Županijska lučka uprava Cres, Cons 11/II, MB 01469304, OIB 35888379055

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Vrsta ugovora	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući I jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Tehnika/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
EV-M-01/25	Nabava radova redovitog održavanja područja LOJP Merag- zamjena pristupne pasarele za spoj obalnog zida i AB obaloutvrdica na istočnoj strani	Radovi	45223110 (postavljanje metalnih konstrukcija)	26.500,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	1. kvartal	2 mjeseca	
EV-M-02/25	Nabava usluge revizije financijskih izvještaja ŽLU Cres za 2025. godinu	Usluga	79212000 (revizorske usluge)	3.400,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	3. kvartal	6 mjeseci	
EV-M-03/25	Nabava usluge najma i održavanje EKO WC-a	Usluga	24955000 (kemijski zahodi)	11.000,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	4. kvartal	12 mjeseci	
EV-M-04/25	Nabava knjigovodstvenih usluga	Usluga	79211100 (knjigovodstvene usluge)	13.000,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	4. kvartal	12 mjeseci	
novi EV-M-05/25	Nabava vidonadzora luke Cres	Roba	32323500 (oprema za videonadzor)	22.000,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	1. kvartal	2 mjeseca	
novi EV-M-06/25	Nabava LED ekrana sa Fe-nosačima na TP Porozina	Roba	32323100 (videomonitori u boji)	26.500,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	1. kvartal	2 mjeseca	
novi EV-M-07/25	Nabava građevinskih i drugih radova za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinčića na otoku Cresu"	Radovi	45241000 (građevinski radovi na luci)	8.833.885,40 EUR	Otvoreni postupak		NE		DA	1. kvartal	18 mjeseci	
novi EV-M-08/25	Nabava usluge projektantskog nadzora za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinčića na otoku Cresu"	Usluga	71248000 (nadzor projekta i dokumentacija)	30.000,00 EUR	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE		DA	1. kvartal	18 mjesec	
novi EV-M-09/25	Nabava usluge stručnog nadzora i koordinатора zaštite na radu za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinčića na otoku Cresu"	Usluga	71247000 (nadzor građ. radova)	240.000,00 EUR	Otvoreni postupak		NE		DA	1. kvartal	21 mjesec	
novi EV-M-10/25	Nabava usluge voditelj projekta građenja za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinčića na otoku Cresu"	Usluga	71541000 (usluge vođenja projekta u građevinarstvu)	88.700,00 EUR	Otvoreni postupak		NE		DA	1. kvartal	25 mjeseci	

Plan nabave Županijske lučke uprave Cres

novi EV-M-11/25	Nabava usluge promidžbe i vidljivosti za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu"	Usluga	79342200 (usluga reklamiranja)	24.000,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		DA	1. kvartal	30 mjeseci	
novi EV-M-12/25	Nabava usluge administrativno-tehničke podrške za projekt "Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu"	Usluga	71336000 (usluge teh. podrške)	25.000,00 EUR	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	1. kvartal	37 mjeseci	

KLASA: 342-01/24-01/40  
UR. BROJ: 2107-1-6-2  
U Cresu, 14. siječnja 2025. godina

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

ravnatelj ŽLU Cres  
Anton Opatić

